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板野町の橋の現状 
 
 

板野町では、令和元年度時点で橋の長さが 2m 以上の橋を 232 橋管理しています。これら 

の橋の多くは、高度経済成長期に建設されており、今後、急速に橋の高齢化が進むことが予想

されます 

図－１は、板野町が管理する 232 橋のうち、建設から 50 年以上が経過した橋の割合の推

移を示しています。この図からは、建設から 50 年以上が経過した橋が 2019 年時点で 44 橋

（19％）であるのに対して、15 年後には 112 橋（48％）、30 年後には 205 橋（88％）とな

り、橋の高齢化が一段と進行することが分かります。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図―１ 建設から 50 年以上が経過した橋の割合の推移 

 

こうしたことから、高齢化した橋の安全性や信頼性を確保するためには、橋の修繕・架替えに

かかる費用の増大が見込まれます。 

 

このため、今後の橋の維持管理には、橋を出来るだけ長持ちさせ、合理的で効率的な維持管理

を行うことによって、可能な限りコスト縮減に取り組むことが不可欠です。 

 

 

  
従来の一般的な橋の寿命は 50 年～60 年

と言われているけど、これからは、こま

めに橋を治すことで、出来る限り橋を長

持ちさせるよ。 
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板野町の取組みと経緯 
 
 

板野町では、これまで橋の損傷が大きくなってから修繕を行ってきました。これからは損

傷が小さいうちに修繕を行い、修繕や架替えに要する費用の縮減に努めつつ、地域の交通ネ

ットワークの安全性・信頼性を確保していきます。 

 

そのため板野町では「橋梁長寿命化修繕計画」の策定により、これまでの『対症療法的な維

持管理』から、橋の劣化の進行を予測し、損傷が大きくなる前に早めに手当てをする『予防保

全的な維持管理』へ移行し、将来にわたる維持管理・更新(架替え)コストの最小化を目指して

いきます。 

 

表―１ 管理手法 

維持管理手法 

種類 内容 費用 

対症療法的 

（従来の方法） 

・大きな損傷になってから対策を実施 

・損傷によるダメージが大きいため、

橋を長く使うことが難しい 

 

 

多 

予防保全的 

（今後の方法） 

・小さな損傷のうちに対策を実施 

・損傷によるダメージが小さいため、

橋を長く使うことができる 

 

少 

 

板野町では、重要な橋に対して平成 24 年 3 月に「橋梁長寿命化修繕計画」を策定し、計画

に基づいた修繕を行い、橋の長寿命化に取り組んできました。 

 

平成 26 年には、道路法施行規則において、全ての橋を対象に 5 年に 1 回の目視による点

検が義務化され、板野町においても橋長 2ｍ以上の全ての橋に対し、目視による点検を行って

きました。 

そして、前回の「橋梁長寿命化修繕計画」から 8 年経過し、すべての橋の点検が完了した

ことから、「橋梁長寿命化修繕計画」の見直しを行いました。 

 

令和元年度の「橋梁長寿命化修繕計画」では、板野町が管理する橋長 2m 以上の全ての橋

を対象に計画の策定を行い、計画的に修繕などの対策を実施していきます。また、継続的に点

検を実施し、計画の見直しを行います。 
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 橋梁点検（橋の状態確認） 

橋の点検は、点検車等を利用して橋全体を近接目視で行っています。点検には通行規制が必

要になる場合もあり、住民の方の協力を頂きながら行っています。そして、点検で確認され

た損傷に対して修繕を行い、橋の長寿命化に努めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

橋梁長寿命化修繕計画の見直し 
 

 対象橋梁、計画期間 

板野町が管理している 2m 以上の 232 橋を対象に、今後 30 年間の橋梁長寿命化修繕計画

を見直し、計画的な維持管理を行うための対策の優先順位を決めました。 

 対策の優先順位の考え方 

 

 

 

 

 

  

点検 

診断 記録 

措置 

 
点検結果を用いて、 
橋の損傷などの状態を
数値化 

＋ 

 
橋の役割や機能、  
利用状況などの 
重要性を数値化 

※緊急輸送路指定の有無、
交差状況、橋長等 

優先順位 

総合評価値 重要度 

メンテナンスサイクルの構築 

定期点検で健全度を診断するとともに将来にわたる

長寿命化修繕計画を策定し、予防的な修繕を行うこ

とで橋の維持管理を効率的かつ効果的に進め、橋の

長寿命化を目指します。 
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対策内容と実施時期 
 

 

定期点検の結果、板野町が管理する橋には、早めに修繕対策を行うことが望まれる橋が確

認されました。「橋梁長寿命化修繕計画」では、橋の傷み具合や道路ネットワークに対する重

要性などから優先順位を決定し、すでに計画済みの橋を含め、これらの橋の修繕を優先的に

行う計画としています。 

表―2 最初５年間の修繕計画 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

※補修工事は、橋のひび割れなどの対策や材料の腐食に対して塗装などを行います。 

上記の計画は、今後の点検結果、財政状況によって変更となる可能性があります。 
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今後の取り組み 
 

 （１）新技術等の活用による維持管理の更なる高度化・効率化 

橋梁長寿命化修繕計画に基づいた定期点検や修繕等の実施に当たっては、新技術情報提供

システム（NETIS）や点検支援技術性能カタログ（案）などを参考に、従来工法のみではなく

新工法や新材料などの新技術、ならびに、ＡＩ／ＩｏＴ等のデジタル技術等を加えた比較検

討を実施し、事業の効率化やコスト縮減を図ります。 

    

   

図―２ 新技術等の活用事例 

 （２）橋梁（横断歩道橋を含む）の集約化・撤去等を含めた費用の縮減 

今後の老朽化対策においては、厳しい財政状況や技術者不足といった制約の中で進めてい

くことになります。このため、定期点検では作業の効率化を目的として、新技術等の活用を重

点的に検討することでコスト縮減を目指します。また、修繕工事ではすべての橋で設計段階

から新技術等の活用を含めた比較検討を実施し、コスト縮減効果のある有効な新技術につい

ては積極的に採用することで費用の縮減を図ります。 

その他、老朽化等により現橋の継続利用が困難な場合には、今後も同等以上の機能が必要

な橋について「架替」を行いますが、周辺環境の変化等により役割を終えている橋は「単純撤

去」を実施することも考えられます。さらには、社会経済情勢や利用状況等を踏まえて「迂回

路の機能を充実させる（撤去＋迂回路整備）」、「機能を低下させる（ダウンサイジング）」、「架

替橋梁を集約する（複数橋梁の集約）」等も選択肢に含め、今後は橋の集約化・撤去等による

総合的な維持管理費の縮減についても検討を行います。  
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対策費用  
 

  

本計画による試算では、今後 30 年間で橋の維持修繕に係る対策総事業費は、定期点検費 

・設計委託費・対策工事費を含め、現時点で、約 13.7 億円となりました。 

 

検討会の開催 
 

 

本計画は、「板野町橋梁長寿命化修繕計画策定検討会」において、学識経験者の方から意見

を頂いて作成しました。 

 

 
徳島大学 大学院社会産業理工学研究部 

理工学域 社会基盤デザイン系 構造・材料分野 

成行 義文 教授 

 

検討会の開催 

 令和２年２月１７日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
〒779-0912 徳島県板野郡板野町吹田字町南 22-2 

板野町役場 建設課 

TEL：088-672-5996  FAX：088-672-5553 

E-Ｍail：kensetsu@town-itano.i-tokushima.jp 

意見を頂いた学識経験者 

計画策定担当部署 



対象橋梁一覧表 1/5

点検
実施年度

健全性
判定
区分

対策
内容

実施
時期

概算
事業費
(千円)

0001 1号橋 町道1122号線 その他 1947 6.3 7.1 6.5 R03 Ⅱ RC橋 グループ2 ひび割れ注入ほか 2030年 1,009 2026年
0002 2号橋 町道1122号線 その他 1969 8 4.1 3.6 R03 Ⅱ RC橋 グループ2 ひび割れ注入ほか 2030年 804 2026年
0003 6号橋 町道10号線 その他 1999 4.55 4 3.3 H29 Ⅱ PC橋 グループ2 床版防水工ほか 2042年 588 2022年
0004 7号橋 町道12号線 その他 1947 6.3 9.6 9.1 R03 Ⅱ RC橋 グループ2 ひび割れ注入ほか 2030年 1,419 2026年
0005 8号橋 町道25号線 その他 1975 8.2 6.7 6 R03 Ⅱ RC橋 グループ2 ひび割れ注入ほか 2029年 1,310 2026年
0006 9号橋 町道26号線 その他 1975 5.4 4.05 3.15 H29 Ⅱ RC橋 グループ2 ひび割れ注入ほか 2031年 523 2022年
0007 10号橋 町道27号線 その他 1975 11 3.55 2.95 R03 Ⅱ RC橋 グループ2 ひび割れ注入ほか 2030年 952 2026年
0008 12号橋 町道51号線 その他 1975 16.5 5 4 R02 Ⅱ 鋼溶接橋 グループ1 塗替塗装 2022年 3,878 2025年
0009 13号橋(川端橋) 町道53号線 2級 1971 127.85 5.3 4.5 R02 Ⅱ 鋼溶接橋 グループ1 --- 2050年以降 0 2025年
0010 14号橋 町道54号線 その他 1947 7.1 4.55 4.05 R03 Ⅱ RC橋 グループ2 ひび割れ注入ほか 2029年 102 2026年
0011 15号橋 町道57号線 その他 1994 5.3 4.8 4 H29 Ⅱ BOX グループ2 ひび割れ注入ほか 2033年 677 2022年
0012 16号橋 町道63号線 その他 1975 4.5 4.65 4.35 H29 Ⅱ RC橋 グループ2 ひび割れ注入ほか 2029年 104 2022年
0013 29号橋 町道77号線 その他 1975 2.5 3.75 3.75 H30 Ⅱ RC橋 グループ2 ひび割れ注入ほか 2034年 207 2023年
0014 30号橋 町道78号線 その他 1975 2.9 3.75 3.45 H30 Ⅱ RC橋 グループ2 --- 2050年以降 0 2023年
0015 32号橋(千束橋) 町道14号線 その他 2006 15.05 6.2 5 R02 Ⅱ PC橋 グループ1 ひび割れ注入ほか 2039年 373 2025年
0016 40号橋（古田橋） 町道120号線 その他 1976 13.5 3.6 3 R03 Ⅱ RC橋 グループ2 ひび割れ注入ほか 2031年 1,179 2026年
0017 41号橋 町道125号線 その他 1976 18 2.4 2 R02 Ⅱ RC橋 グループ1 ひび割れ注入ほか 2022年 546 2025年
0018 42号橋（唱谷1号橋） 町道128号線 その他 1998 8 6.5 5.3 R03 Ⅰ RC橋 グループ2 ひび割れ注入ほか 2041年 291 2026年
0019 43号橋 町道128号線 その他 1998 7.45 6.2 5 R03 Ⅱ RC橋 グループ2 ひび割れ注入ほか 2030年 1,120 2026年
0020 44号橋 町道129号線 その他 1998 7.7 9.55 8.35 R03 Ⅱ RC橋 グループ2 ひび割れ注入ほか 2031年 1,602 2026年
0021 45号橋 町道129号線 その他 1978 14.5 5.1 4.5 R02 Ⅱ RC橋 グループ1 床版防水工ほか 2023年 2,350 2025年
0022 46号橋 町道131号線 その他 1996 8.5 7 5.8 R03 Ⅱ RC橋 グループ2 ひび割れ注入ほか 2032年 1,391 2026年
0023 48号橋 町道136号線 その他 1998 8.85 6.4 5.2 R03 Ⅱ RC橋 グループ2 ひび割れ注入ほか 2032年 1,388 2026年
0024 49号橋 町道136号線 その他 1998 9.2 7.6 6.4 R03 Ⅱ RC橋 グループ2 ひび割れ注入ほか 2031年 1,706 2026年
0025 51号橋 町道138号線 その他 1998 12.3 6.8 6 R02 Ⅱ RC橋 グループ1 ひび割れ注入ほか 2024年 2,090 2025年
0026 52号橋 町道139号線 その他 1962 5.25 4.1 3.5 H29 Ⅱ RC橋 グループ2 ひび割れ注入ほか 2029年 184 2022年
0027 53号橋 町道139号線 その他 1975 6.6 5.15 4.85 R03 Ⅱ RC橋 グループ2 ひび割れ注入ほか 2039年 781 2026年
0028 54号橋 町道139号線 その他 1975 7.3 3.6 3 R03 Ⅱ RC橋 グループ2 ひび割れ注入ほか 2034年 631 2026年
0029 55号橋 町道142号線 その他 1975 5.1 4.7 4.1 H29 Ⅱ RC橋 グループ2 --- 2050年以降 0 2022年
0030 56号橋 町道142号線 その他 1980 4.55 4.8 4.2 H29 Ⅱ RC橋 グループ2 --- 2050年以降 0 2022年
0031 57号橋 町道144号線 その他 2003 2.15 7.9 7.1 H30 Ⅱ BOX グループ2 ひび割れ注入ほか 2033年 310 2023年
0032 58号橋 町道146号線 その他 1986 5.35 4.8 4.1 H29 Ⅱ RC橋 グループ2 ひび割れ注入ほか 2031年 596 2022年
0033 59号橋 町道147号線 その他 1975 3 3.3 3 H30 Ⅱ RC橋 グループ2 ひび割れ注入ほか 2037年 144 2023年
0034 60号橋 町道147号線 その他 1975 4.95 3 3 H29 Ⅱ RC橋 グループ2 ひび割れ注入ほか 2034年 350 2022年
0035 61号橋 町道147号線 その他 1935 13.6 1.8 1.57 R02 Ⅲ 鋼溶接橋 グループ1 塗替塗装 2034年 3,270 2025年
0036 62号橋 町道149号線 その他 2006 3.1 3.5 3.5 H30 Ⅱ RC橋 グループ2 --- 2050年以降 0 2023年
0037 63号橋 町道150号線 その他 1975 4.55 5.25 4.75 H29 Ⅱ RC橋 グループ2 ひび割れ注入ほか 2029年 235 2022年
0038 64号橋 町道152号線 その他 1965 4.2 3.35 2.95 H29 Ⅱ RC橋 グループ2 --- 2050年以降 0 2022年
0039 65号橋 町道191号線 2級 1975 6.8 4.6 4 R03 Ⅱ RC橋 グループ2 ひび割れ注入ほか 2034年 737 2026年
0040 66号橋 町道202号線 1級 1997 8.55 6.05 5.05 R03 Ⅱ RC橋 グループ2 ひび割れ注入ほか 2033年 1,249 2026年
0041 70号橋 町道177号線 その他 2003 5.55 3.5 2.5 R03 Ⅱ RC橋 グループ2 ひび割れ注入ほか 2034年 439 2026年
0042 72号橋(間谷橋) 町道186号線 その他 1966 45.15 3.8 3 R02 Ⅱ 鋼溶接橋 グループ1 塗替塗装 2028年 9,119 2025年
0043 73号橋 町道188号線 その他 1998 2.6 3.5 2.8 H29 Ⅱ BOX グループ2 ひび割れ注入ほか 2034年 202 2022年
0044 74号橋(吹田橋) 町道156号線 その他 1983 37.45 8.25 7.05 R02 Ⅱ PC橋 グループ1 ひび割れ注入ほか 2024年 185 2025年
0045 80号橋(郡頭橋(小)) 町道267号線 その他 1981 21 5 4 R02 Ⅱ RC橋 グループ1 ひび割れ注入ほか 2024年 2,027 2025年
0046 81号橋 町道270号線 その他 1975 4.15 4.85 4.05 H29 Ⅱ BOX グループ2 ひび割れ注入ほか 2033年 468 2022年
0047 82号橋 町道269号線 その他 1981 3.1 7.95 7.35 H30 Ⅱ BOX グループ2 ひび割れ注入ほか 2029年 178 2023年
0048 83号橋 町道294号線 その他 1975 3.8 4.35 3.95 H29 Ⅱ RC橋 グループ2 ひび割れ注入ほか 2033年 392 2022年
0049 84号橋 町道295号線 その他 1981 2.31 4.7 4.7 H30 Ⅱ RC橋 グループ2 ひび割れ注入ほか 2034年 246 2023年
0050 85号橋 町道304号線 その他 1996 3.5 3.3 3 H29 Ⅱ RC橋 グループ2 ひび割れ注入ほか 2042年 144 2022年
0051 86号橋（楠ノ本橋） 町道329号線 その他 1957 13.2 2.8 2.5 R03 Ⅱ RC橋 グループ2 ひび割れ注入ほか 2021年 1,516 2026年
0052 87号橋(豊年橋) 町道340号線 その他 1963 71.7 3 2.5 R02 Ⅲ RC橋 グループ1 ひび割れ注入ほか 2021年 11,010 2025年

次回
点検
実施
時期

修繕対策全
幅員
(m)

有効
幅員
(m)

管理区分
橋梁
番号

施設名

個別施設の状況
上部工
構造種別

路線名
道路
種別

架設
年度

橋長
(m)
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点検
実施年度

健全性
判定
区分

対策
内容

実施
時期

概算
事業費
(千円)

次回
点検
実施
時期

修繕対策全
幅員
(m)

有効
幅員
(m)

管理区分
橋梁
番号

施設名

個別施設の状況
上部工
構造種別

路線名
道路
種別

架設
年度

橋長
(m)

0053 88号橋(山田橋) 町道124号線 2級 1973 34.1 3.4 2.8 R02 Ⅱ 鋼溶接橋 グループ1 --- 2050年以降 0 2025年
0054 89号橋(第二堀割橋) 町道124号線 2級 1981 54.9 5.2 4 R02 Ⅱ PC橋 グループ1 ひび割れ注入ほか 2022年 3,264 2025年
0055 91号橋 町道181号線 1級 1996 3.6 6.1 5.3 H29 Ⅱ RC橋 グループ2 ひび割れ注入ほか 2034年 512 2022年
0056 92号橋(第一堀割橋) 町道231号線 1級 1982 54 6.2 5 R02 Ⅱ PC橋 グループ1 ひび割れ注入ほか 2024年 1,513 2025年
0057 93号橋(江川橋) 町道231号線 1級 1998 74 10.75 9.75 R02 Ⅱ PC橋 グループ1 ひび割れ注入ほか 2020年 9,686 2025年
0058 94号橋 町道124号線 2級 1975 3.2 2.9 2.6 H30 Ⅱ その他 グループ2 --- 2050年以降 0 2023年
0059 100号橋 町道382号線 その他 1991 2.6 5.6 5 H30 Ⅱ RC橋 グループ2 ひび割れ注入ほか 2040年 330 2023年
0060 101号橋 町道378号線 その他 1975 2.3 3.55 3.55 H30 Ⅱ RC橋 グループ2 ひび割れ注入ほか 2041年 77 2023年
0061 102号橋 町道387号線 その他 1947 3.85 2 2 H29 Ⅱ RC橋 グループ2 ひび割れ注入ほか 2034年 150 2022年
0062 105号橋（竹ノ下小橋） 町道393号線 その他 1996 13.75 5.2 4 R03 Ⅱ PC橋 グループ1 床版防水工ほか 2029年 2,410 2026年
0063 106号橋 町道401号線 その他 1975 4.1 3.4 3 H29 Ⅱ RC橋 グループ2 ひび割れ注入ほか 2033年 333 2022年
0064 107号橋 町道402号線 その他 1991 2.9 5.8 5 H30 Ⅱ BOX グループ2 ひび割れ注入ほか 2033年 389 2023年
0065 109号橋 町道407号線 その他 1996 2.7 6.14 5.84 H30 Ⅱ RC橋 グループ2 ひび割れ注入ほか 2030年 380 2023年
0066 110号橋 町道408号線 その他 1968 8.85 3.65 3.05 R03 Ⅱ RC橋 グループ2 ひび割れ注入ほか 2033年 1,086 2026年
0067 111号橋 町道410号線 その他 1975 3.2 3.05 3.05 H30 Ⅱ RC橋 グループ2 --- 2050年以降 0 2023年
0068 113号橋 町道417号線 その他 1960 8.7 3.4 3 R03 Ⅱ RC橋 グループ2 ひび割れ注入ほか 2029年 76 2026年
0069 114号橋 町道418号線 その他 1970 8.5 3.9 3.5 R03 Ⅱ RC橋 グループ2 ひび割れ注入ほか 2030年 805 2026年
0070 115号橋 町道418号線 その他 1947 2.5 3.3 3.1 H30 Ⅱ 鋼溶接橋 グループ2 塗替塗装 2034年 1,183 2023年
0071 116号橋 町道419号線 その他 1947 4.4 2.8 2.1 H29 Ⅱ RC橋 グループ2 --- 2050年以降 0 2022年
0072 117号橋 町道419号線 その他 1975 6.95 3.75 3.45 R03 Ⅱ RC橋 グループ2 ひび割れ注入ほか 2030年 643 2026年
0073 118号橋 町道421号線 その他 1947 4 2.9 2.5 H29 Ⅱ RC橋 グループ2 --- 2050年以降 0 2022年
0074 120号橋 町道261号線 1級 1990 7.9 5.8 5 R02 Ⅱ BOX グループ2 ひび割れ注入ほか 2031年 384 2025年
0075 121号橋(北池橋) 町道261号線 1級 1990 48.3 6.2 5 R03 Ⅱ PC橋 グループ1 床版防水工ほか 2027年 4,340 2026年
0076 122号橋 町道370号線 その他 1975 2.45 5.2 4.95 H30 Ⅱ RC橋 グループ2 --- 2050年以降 0 2023年
0077 123号橋(犬伏川橋) 町道156号線 その他 1979 12.5 7.8 7 R02 Ⅱ PC橋 グループ1 ひび割れ注入ほか 2034年 170 2025年
0078 124号橋 町道156号線 その他 1981 6.2 7.6 7 R03 Ⅱ RC橋 グループ1 ひび割れ注入ほか 2024年 1,250 2026年
0079 125号橋 町道432号線 その他 1981 3.25 3.45 3.05 H30 Ⅱ RC橋 グループ2 --- 2050年以降 0 2023年
0080 130号橋 町道450号線 その他 1947 7 4.2 4.05 R03 Ⅱ 鋼溶接橋 グループ2 ひび割れ注入ほか 2033年 715 2026年
0081 132号橋 町道451号線 その他 1947 7 3 2.7 R03 Ⅱ RC橋 グループ2 ひび割れ注入ほか 2029年 65 2026年
0082 133号橋 町道452号線 その他 1973 11.4 3.6 3 R03 Ⅱ PC橋 グループ2 ひび割れ注入ほか 2037年 78 2026年
0083 134号橋 町道454号線 その他 1976 10.5 2.8 2 R03 Ⅱ RC橋 グループ2 ひび割れ注入ほか 2034年 697 2026年
0084 136号橋 町道457号線 その他 1969 4.9 3.05 2.65 H29 Ⅱ RC橋 グループ2 ひび割れ注入ほか 2037年 133 2022年
0085 137号橋 町道457号線 その他 1976 4.25 3.2 2.8 H29 Ⅱ RC橋 グループ2 ひび割れ注入ほか 2038年 70 2022年
0086 138号橋（新松谷川橋） 町道156号線 その他 1976 8.5 8 7 R03 Ⅱ PC橋 グループ2 ひび割れ注入ほか 2035年 179 2026年
0087 151号橋 町道479号線 その他 1947 3.8 2.5 2.5 H29 Ⅱ RC橋 グループ2 ひび割れ注入ほか 2029年 54 2022年
0088 152号橋 町道492号線 その他 2003 2.6 4.4 4 H30 Ⅱ BOX グループ2 ひび割れ注入ほか 2033年 253 2023年
0089 155号橋 町道360号線 2級 1947 3 4.4 4 H30 Ⅱ RC橋 グループ2 ひび割れ注入ほか 2030年 312 2023年
0090 156号橋(眼鏡橋) 町道360号線 2級 1993 31.8 6.2 5 R02 Ⅱ PC橋 グループ1 ひび割れ注入ほか 2024年 3,111 2025年
0091 157号橋 町道321号線 2級 2013 12.7 6.2 5 R03 Ⅱ 鋼溶接橋 グループ1 --- 2050年以降 0 2026年
0092 158号橋 町道321号線 2級 1996 9.95 6 5 R03 Ⅱ RC橋 グループ2 ひび割れ注入ほか 2030年 1,463 2026年
0093 159号橋(通学橋) 町道489号線 その他 1998 16.5 4.2 3 R02 Ⅱ PC橋 グループ1 ひび割れ注入ほか 2039年 152 2025年
0094 160号橋 町道522号線 その他 1947 5.7 3.2 3 R03 Ⅱ RC橋 グループ2 ひび割れ注入ほか 2034年 441 2026年
0095 161号橋 町道523号線 その他 1947 7.45 3.9 3.5 R03 Ⅱ RC橋 グループ2 ひび割れ注入ほか 2029年 170 2026年
0096 162号橋 町道525号線 その他 1975 7.85 2.2 2 R03 Ⅱ RC橋 グループ2 ひび割れ注入ほか 2031年 406 2026年
0097 163号橋 町道530号線 その他 1975 8 3.55 3.1 R03 Ⅱ RC橋 グループ2 --- 2050年以降 0 2026年
0098 164号橋 町道531号線 その他 1947 4.8 3.25 2.85 H29 Ⅱ RC橋 グループ2 ひび割れ注入ほか 2036年 146 2022年
0099 166号橋(新黒谷橋) 町道156号線 その他 1975 11.4 7.3 6.5 R02 Ⅱ PC橋 グループ1 --- 2050年以降 0 2025年
0100 167号橋 町道156号線 その他 1981 3.3 7.6 7 H30 Ⅱ RC橋 グループ2 ひび割れ注入ほか 2031年 571 2023年
0101 170号橋 町道550号線 その他 1955 3.6 3.45 3.05 H29 Ⅱ RC橋 グループ2 --- 2050年以降 0 2022年
0102 171号橋 町道562号線 その他 1947 4.1 4.4 4 H29 Ⅱ RC橋 グループ2 ひび割れ注入ほか 2030年 420 2022年
0103 172号橋 町道566号線 その他 1996 2.8 17.75 17.75 H30 Ⅱ RC橋 グループ2 ひび割れ注入ほか 2034年 1,112 2023年
0104 174号橋 町道567号線 その他 2003 3.1 6.15 6.15 H30 Ⅱ RC橋 グループ2 ひび割れ注入ほか 2033年 441 2023年
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0105 175号橋 町道567号線 その他 1986 3.1 4.6 4 H30 Ⅱ RC橋 グループ2 ひび割れ注入ほか 2034年 311 2023年
0106 176号橋 町道569号線 その他 1986 3.05 4.3 3.7 H30 Ⅱ RC橋 グループ2 ひび割れ注入ほか 2034年 283 2023年
0107 177号橋 町道569号線 その他 1991 2.8 8.25 8 H30 Ⅱ BOX グループ2 ひび割れ注入ほか 2031年 555 2023年
0108 185号橋 町道521号線 その他 1975 6.1 3.8 3 R03 Ⅱ RC橋 グループ2 --- 2050年以降 0 2026年
0109 190号橋 町道591号線 その他 2003 3.3 6.4 4 H30 Ⅱ BOX グループ2 ひび割れ注入ほか 2033年 466 2023年
0110 191号橋(須加橋) 町道591号線 その他 1998 21.8 5.2 4 R02 Ⅱ PC橋 グループ1 床版防水工ほか 2034年 4,624 2025年
0111 192号橋 町道602号線 その他 1945 2.35 3.5 3.5 H30 Ⅱ 石橋 グループ2 --- 2050年以降 0 2023年
0112 193号橋(井利橋) 町道602号線 その他 1966 66.9 4.1 3.6 R02 Ⅱ 鋼溶接橋 グループ1 塗替塗装 2024年 3,738 2025年
0113 194号橋(東浦橋) 町道607号線 その他 1994 26.6 5.2 4 R02 Ⅱ PC橋 グループ1 ひび割れ注入ほか 2024年 2,144 2025年
0114 196号橋 町道640号線 2級 1986 4 5.75 5.15 H29 Ⅱ BOX グループ2 ひび割れ注入ほか 2033年 533 2022年
0115 200号橋 町道645号線 その他 1996 3.5 23.5 23.1 H29 Ⅱ BOX グループ2 ひび割れ注入ほか 2031年 1,884 2022年
0116 220号橋(西唐園橋) 町道702号線 その他 1966 71.15 3.5 3 R02 Ⅱ 鋼溶接橋 グループ1 --- 2050年以降 0 2025年
0117 221号橋(市橋) 町道710号線 その他 1966 71.35 2.5 2 R02 Ⅱ 鋼溶接橋 グループ1 --- 2050年以降 0 2025年
0118 222号橋 町道541号線 2級 1981 8.4 3.6 3 R03 Ⅲ PC橋 グループ2 ひび割れ注入ほか 2021年 2,150 2026年
0119 223号橋(唐園橋) 町道486号線 1級 1965 71.45 4.1 3.6 R02 Ⅱ 鋼溶接橋 グループ1 ひび割れ注入ほか 2020年 1,195 2025年
0120 224号橋 町道486号線 1級 1975 5 4.3 4 H29 Ⅱ RC橋 グループ2 ひび割れ注入ほか 2035年 193 2022年
0121 230号橋 町道742号線 その他 1981 6.45 5.35 4.55 R03 Ⅱ RC橋 グループ2 ひび割れ注入ほか 2037年 116 2026年
0122 231号橋 町道743号線 その他 1981 6.3 4.8 4 R03 Ⅱ RC橋 グループ2 ひび割れ注入ほか 2034年 704 2026年
0123 232号橋 町道763号線 その他 1975 4.25 4.4 4 H29 Ⅱ RC橋 グループ2 ひび割れ注入ほか 2036年 96 2022年
0124 233号橋 町道764号線 その他 1947 3.7 3.5 3 H29 Ⅱ RC橋 グループ2 ひび割れ注入ほか 2041年 76 2022年
0125 234号橋 町道770号線 その他 1947 3 2.8 2 H30 Ⅱ RC橋 グループ2 --- 2050年以降 0 2023年
0126 241号橋 町道808号線 その他 1981 2.2 4.5 4.5 H30 Ⅱ RC橋 グループ2 --- 2050年以降 0 2023年
0127 246号橋 町道498号線 1級 1975 3.7 6.35 5.95 H29 Ⅱ RC橋 グループ2 ひび割れ注入ほか 2031年 563 2022年
0128 247号橋 町道498号線 1級 1961 3 4.6 4 H30 Ⅱ RC橋 グループ2 ひび割れ注入ほか 2031年 323 2023年
0129 248号橋(栄橋) 町道498号線 1級 1983 67.8 6 5 R02 Ⅱ PC橋 グループ1 ひび割れ注入ほか 2025年 881 2025年
0130 249号橋(西中富橋) 町道498号線 1級 1972 45 3.6 3 R02 Ⅱ 鋼溶接橋 グループ1 床版防水工ほか 2035年 2,245 2025年
0131 250号橋 町道811号線 その他 1986 3.45 2.7 2.4 H30 Ⅱ RC橋 グループ2 ひび割れ注入ほか 2042年 117 2023年
0132 260号橋 町道900号線 その他 1975 4.9 5.4 5 H29 Ⅱ RC橋 グループ2 ひび割れ注入ほか 2041年 121 2022年
0133 261号橋 町道930号線 その他 1984 13.5 5 4 R02 Ⅱ PC橋 グループ1 床版防水工ほか 2023年 1,945 2025年
0134 262号橋 町道368号線 その他 1986 2.5 3.6 3.1 H30 Ⅱ RC橋 グループ2 --- 2050年以降 0 2023年
0135 263号橋 町道702号線 その他 1961 2.1 4.7 4.2 H30 Ⅱ RC橋 グループ2 --- 2050年以降 0 2023年
0136 264号橋 町道792号線 その他 1986 4.4 5.4 5.4 H29 Ⅱ RC橋 グループ2 ひび割れ注入ほか 2034年 541 2022年
0137 270号橋 町道1号線 2級 1934 19.45 6 5.4 R02 Ⅱ RC橋 グループ1 --- 2050年以降 0 2025年
0138 272号橋 町道910号線 その他 1986 2.45 8.3 8.1 H30 Ⅱ BOX グループ2 ひび割れ注入ほか 2031年 400 2023年
0139 273号橋(郡頭橋) 町道910号線 その他 1984 26.5 7.9 7 R02 Ⅱ PC橋 グループ1 ひび割れ注入ほか 2020年 1,155 2025年
0140 274号橋 町道910号線 その他 1986 2.6 17.5 17.2 H30 Ⅱ BOX グループ2 ひび割れ注入ほか 2030年 1,039 2023年
0141 275号橋（犬伏橋） 町道910号線 その他 1954 8.45 6.95 6.55 R03 Ⅲ RC橋 グループ2 ひび割れ注入ほか 2022年 3,826 2026年
0142 276号橋（那東橋） 町道910号線 その他 2010 11.9 8.25 7.25 R03 Ⅱ PC橋 グループ1 ひび割れ注入ほか 2039年 598 2026年
0143 277号橋(松坂橋) 町道910号線 その他 1981 18.05 6.75 5.75 R02 Ⅱ PC橋 グループ1 ひび割れ注入ほか 2022年 2,509 2025年
0144 278号橋 町道910号線 その他 1986 2.4 8.1 7.7 H30 Ⅱ BOX グループ2 ひび割れ注入ほか 2030年 430 2023年
0145 279号橋 町道910号線 その他 1947 3.8 7 6.8 H29 Ⅱ RC橋 グループ2 ひび割れ注入ほか 2031年 624 2022年
0146 280号橋 町道581号線 その他 1989 2.15 6.55 6.55 H30 Ⅱ RC橋 グループ2 ひび割れ注入ほか 2041年 120 2023年
0147 281号橋 町道115号線 その他 2003 10.6 6.3 5.1 R02 Ⅱ RC橋 グループ1 ひび割れ注入ほか 2024年 1,534 2025年
0148 282号橋 町道64号線 その他 1975 3.7 4.4 4 H29 Ⅱ RC橋 グループ2 --- 2050年以降 0 2022年
0149 283号橋 町道64号線 その他 1975 3.55 4.3 3.9 H29 Ⅱ RC橋 グループ2 ひび割れ注入ほか 2041年 96 2022年
0150 284号橋 町道64号線 その他 1975 4.8 4.4 4 H29 Ⅱ RC橋 グループ2 ひび割れ注入ほか 2034年 486 2022年
0151 285号橋 町道65号線 その他 1975 3.7 4.4 4 H29 Ⅱ RC橋 グループ2 --- 2050年以降 0 2022年
0152 286号橋 町道159号線 その他 1991 3.5 4.4 4 H29 Ⅱ RC橋 グループ2 ひび割れ注入ほか 2034年 353 2022年
0153 287号橋 町道221号線 その他 1991 2.35 5.1 5.1 H30 Ⅱ RC橋 グループ2 ひび割れ注入ほか 2031年 249 2023年
0154 288号橋 町道221号線 その他 1991 5.3 5.15 5.15 H29 Ⅱ RC橋 グループ2 ひび割れ注入ほか 2033年 632 2022年
0155 289号橋 町道430号線 その他 1986 8.7 4 3.4 R03 Ⅱ RC橋 グループ2 ひび割れ注入ほか 2031年 851 2026年
0156 290号橋 町道686号線 その他 1996 2.3 4.9 4.6 H30 Ⅱ RC橋 グループ2 ひび割れ注入ほか 2041年 110 2023年
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0157 291号橋 町道436号線 その他 1991 4.75 15.15 7.5 H29 Ⅱ BOX グループ2 ひび割れ注入ほか 2031年 1,584 2022年
0158 293号橋 町道912号線 その他 1947 2.5 4.45 4.25 H30 Ⅱ RC橋 グループ2 --- 2050年以降 0 2023年
0159 294号橋 町道912号線 その他 1947 3.6 3.8 3.5 H29 Ⅲ RC橋 グループ2 ひび割れ注入ほか 2022年 923 2022年
0160 295号橋 町道912号線 その他 1947 3.2 5 4.5 H30 Ⅱ RC橋 グループ2 --- 2050年以降 0 2023年
0161 296号橋(太郎橋) 町道912号線 その他 1990 17.3 7.7 6.5 R02 Ⅱ PC橋 グループ1 床版防水工ほか 2021年 6,172 2025年
0162 297号橋 町道69号線 その他 1993 4.8 5.8 5.4 H29 Ⅱ BOX グループ2 ひび割れ注入ほか 2033年 639 2022年
0163 298号橋 町道69号線 その他 1993 6.5 6 5.2 H29 Ⅱ BOX グループ2 ひび割れ注入ほか 2034年 1,097 2022年
0164 299号橋 町道381号線 1級 1994 11.5 9.2 8 R02 Ⅱ PC橋 グループ1 ひび割れ注入ほか 2039年 334 2025年
0165 300号橋 町道537号線 その他 1991 3.6 4 3 H29 Ⅱ BOX グループ2 ひび割れ注入ほか 2033年 331 2022年
0166 301号橋 町道583号線 その他 1963 6 3.6 3.3 R03 Ⅱ RC橋 グループ2 ひび割れ注入ほか 2029年 81 2026年
0167 302号橋 町道388号線 その他 1993 3.8 5 5 H29 Ⅱ RC橋 グループ2 ひび割れ注入ほか 2033年 439 2022年
0168 303号橋 町道402号線 その他 1996 3.1 12.5 12.5 H30 Ⅱ BOX グループ2 ひび割れ注入ほか 2030年 903 2023年
0169 304号橋 町道450号線 その他 2003 2.4 8.9 8.1 H30 Ⅱ RC橋 グループ2 ひび割れ注入ほか 2031年 468 2023年
0170 305号橋(松坂跨道橋) 町道512号線 その他 1994 37.44 5 4 R02 Ⅱ PC橋 グループ1 --- 2050年以降 0 2025年
0171 306号橋 町道789号線 1級 1994 15 8 7 R02 Ⅱ RC橋 グループ1 ひび割れ注入ほか 2025年 3,310 2025年
0172 307号橋 町道866号線 その他 1994 2.3 13.2 13.2 H30 Ⅱ RC橋 グループ2 ひび割れ注入ほか 2031年 711 2023年
0173 308号橋 町道868号線 その他 1994 2.3 10.95 10.95 H30 Ⅱ RC橋 グループ2 ひび割れ注入ほか 2031年 589 2023年
0174 309号橋 町道1004号線 その他 1994 12.6 5 4 R02 Ⅱ PC橋 グループ1 ひび割れ注入ほか 2025年 690 2025年
0175 310号橋 町道1004号線 その他 1994 12.55 5 4 R02 Ⅱ PC橋 グループ1 ひび割れ注入ほか 2025年 689 2025年
0176 311号橋 町道1008号線 その他 1991 2.05 1.8 1.8 H30 Ⅱ RC橋 グループ2 ひび割れ注入ほか 2042年 39 2023年
0177 312号橋 町道1008号線 その他 1991 2.1 2 2 H30 Ⅱ RC橋 グループ2 ひび割れ注入ほか 2042年 43 2023年
0178 313号橋 町道1019号線 その他 1994 3.8 6 6 H29 Ⅱ RC橋 グループ2 ひび割れ注入ほか 2033年 526 2022年
0179 314号橋 町道1021号線 その他 1994 12.8 6 5 R02 Ⅲ PC橋 グループ1 ひび割れ注入ほか 2024年 786 2025年
0180 315号橋 町道1021号線 その他 1994 2.9 15.8 15.4 H30 Ⅱ RC橋 グループ2 ひび割れ注入ほか 2031年 1,069 2023年
0181 316号橋 町道1021号線 その他 1994 2.9 11 10.15 H30 Ⅱ RC橋 グループ2 ひび割れ注入ほか 2031年 697 2023年
0182 317号橋 町道1022号線 その他 1994 4.75 5.8 5 H29 Ⅱ RC橋 グループ2 ひび割れ注入ほか 2031年 624 2022年
0183 319号橋 町道185号線 その他 1991 4 5.5 5.5 H29 Ⅱ RC橋 グループ2 ひび割れ注入ほか 2033年 483 2022年
0184 322号橋 町道117号線 その他 1975 3 5.15 4.85 H30 Ⅱ RC橋 グループ2 ひび割れ注入ほか 2035年 115 2023年
0185 323号橋 町道108号線 その他 2008 2.1 6.3 5.7 H30 Ⅱ RC橋 グループ2 --- 2050年以降 0 2023年
0186 324号橋 町道72号線 その他 1996 2.6 5.6 5 H30 Ⅱ RC橋 グループ2 ひび割れ注入ほか 2034年 330 2023年
0187 325号橋 町道450号線 その他 1996 4.4 4.3 3.5 H29 Ⅱ RC橋 グループ2 ひび割れ注入ほか 2034年 431 2022年
0188 326号橋 町道450号線 その他 1996 4 11 7.4 H29 Ⅱ RC橋 グループ2 ひび割れ注入ほか 2029年 239 2022年
0189 327号橋 町道65号線 その他 1981 3.7 5.3 4.3 H29 Ⅱ RC橋 グループ2 ひび割れ注入ほか 2033年 451 2022年
0190 328号橋（千田ノ内橋） 町道188号線 その他 1991 13.4 4.2 3 R03 Ⅱ PC橋 グループ2 ひび割れ注入ほか 2041年 183 2026年
0191 329号橋 町道696号線 その他 1995 2.75 6.05 5.55 H30 Ⅱ BOX グループ2 ひび割れ注入ほか 2033年 368 2023年
0192 330号橋 町道1041号線 その他 1995 2.7 6.45 6.05 H30 Ⅱ BOX グループ2 ひび割れ注入ほか 2031年 388 2023年
0193 331号橋 町道1039号線 その他 2003 2.75 5.2 5.2 H30 Ⅱ RC橋 グループ2 ひび割れ注入ほか 2033年 335 2023年
0194 332号橋 町道164号線 その他 2003 6.4 4.6 4 H29 Ⅱ PC橋 グループ2 --- 2050年以降 0 2022年
0195 333号橋 町道178号線 その他 2003 7.05 6 5 R03 Ⅱ RC橋 グループ2 ひび割れ注入ほか 2033年 977 2026年
0196 334号橋 町道63号線 その他 2003 2.45 8 7.4 H30 Ⅱ RC橋 グループ2 ひび割れ注入ほか 2031年 431 2023年
0197 335号橋 町道177号線 その他 2003 9.3 10.3 9.3 H30 Ⅱ RC橋 グループ2 ひび割れ注入ほか 2033年 2,259 2023年
0198 336号橋 町道138号線 その他 2003 9 6 5 R03 Ⅱ RC橋 グループ2 ひび割れ注入ほか 2033年 1,238 2026年
0199 337号橋 町道138号線 その他 1998 13.7 8.75 7.75 R02 Ⅱ RC橋 グループ1 ひび割れ注入ほか 2024年 2,407 2025年
0200 338号橋 町道202号線 1級 1998 8.6 5 4 R03 Ⅱ RC橋 グループ2 ひび割れ注入ほか 2033年 1,058 2026年
0201 339号橋 町道1052号線 その他 1998 6.05 10.5 9.5 H29 Ⅱ RC橋 グループ2 ひび割れ注入ほか 2041年 457 2022年
0202 340号橋 町道1055号線 その他 1998 8.9 5 4 R03 Ⅱ RC橋 グループ2 ひび割れ注入ほか 2034年 1,052 2026年
0203 341号橋 町道1058号線 その他 1998 6.2 3.8 3 H29 Ⅱ RC橋 グループ2 ひび割れ注入ほか 2034年 557 2022年
0204 342号橋 町道1060号線 その他 1998 6.95 2.8 2 R03 Ⅱ RC橋 グループ2 --- 2050年以降 0 2026年
0205 343号橋 町道1061号線 その他 1998 7.55 2.8 2 R03 Ⅱ RC橋 グループ2 ひび割れ注入ほか 2042年 122 2026年
0206 344号橋 町道1063号線 その他 1998 2.5 4 3 H30 Ⅱ RC橋 グループ2 ひび割れ注入ほか 2042年 174 2023年
0207 345号橋(よこがわら橋) 町道1066号線 その他 1997 21.5 6.2 5 R02 Ⅱ PC橋 グループ1 ひび割れ注入ほか 2034年 270 2025年
0208 346号橋 町道1068号線 その他 1998 8.45 6.2 5 R03 Ⅱ RC橋 グループ2 ひび割れ注入ほか 2031年 1,243 2026年
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0209 347号橋 町道1号線 1級 2001 6.45 11.25 6.75 H29 Ⅱ RC橋 グループ2 ひび割れ注入ほか 2030年 1,741 2022年
0210 348号橋 町道1101号線 その他 2003 14.95 6.2 5 R02 Ⅱ PC橋 グループ1 ひび割れ注入ほか 2039年 437 2025年
0211 349号橋 町道1101号線 その他 2003 8.45 6.2 5 R03 Ⅱ PC橋 グループ2 ひび割れ注入ほか 2042年 270 2026年
0212 350号橋 町道1107号線 その他 2003 3.5 4.6 4.2 H29 Ⅱ RC橋 グループ2 ひび割れ注入ほか 2033年 386 2022年
0213 351号橋(高樹大橋) 町道1104号線 その他 1997 181.2 8.2 7 R02 Ⅱ 鋼溶接橋 グループ1 床版防水工ほか 2023年 7,395 2025年
0214 352号橋(関東橋) 町道1081号線 その他 2003 17 3.8 3 R02 Ⅱ 鋼溶接橋 グループ1 ひび割れ注入ほか 2039年 276 2025年
0215 353号橋 町道1117号線 その他 2003 10 3 2.55 R03 Ⅱ RC橋 グループ2 ひび割れ注入ほか 2042年 65 2026年
0216 354号橋 町道1129号線 その他 1981 3.8 4.8 4.4 H29 Ⅱ RC橋 グループ2 ひび割れ注入ほか 2034年 409 2022年
0217 355号橋 町道1154号線 その他 2003 11.2 3.5 2.7 R03 Ⅱ PC橋 グループ2 床版防水工ほか 2029年 1,322 2026年
0218 356号橋(エノクボ橋) 町道691号線 その他 1992 27.1 5.2 4 R02 Ⅱ PC橋 グループ1 ひび割れ注入ほか 2023年 2,234 2025年
0219 357号橋(黒谷6号橋) 町道691号線 その他 1997 34.5 5.2 4 R02 Ⅱ PC橋 グループ1 ひび割れ注入ほか 2024年 2,865 2025年
0220 358号橋(西渕橋) 町道691号線 その他 1992 43.5 5.2 4 R02 Ⅱ PC橋 グループ1 ひび割れ注入ほか 2021年 3,633 2025年
0221 359号橋(犬伏谷川1号橋) 町道691号線 その他 1991 19.5 4.2 3 R02 Ⅱ PC橋 グループ1 ひび割れ注入ほか 2034年 183 2025年
0222 360号橋(舟橋) 町道919号線 その他 1987 50.5 8.2 7 R02 Ⅱ PC橋 グループ1 --- 2050年以降 0 2025年
0223 361号橋(古町橋) 町道919号線 その他 1964 72.5 6.8 6 R02 Ⅱ 鋼溶接橋 グループ1 --- 2050年以降 0 2025年
0224 362号橋 町道919号線 その他 1964 2.3 9 8.5 H30 Ⅱ BOX グループ2 ひび割れ注入ほか 2031年 486 2023年
0225 363号橋(大寺橋) 町道1095号線 その他 1982 200 12.8 12 R02 Ⅱ PC橋 グループ1 ひび割れ注入ほか 2020年 12,959 2025年
0226 364号橋（千田ノ内2号橋） 町道183号線 その他 1995 10.3 2.8 2 R03 Ⅱ RC橋 グループ2 ひび割れ注入ほか 2034年 692 2026年
0227 365号橋（神ノ木橋） 町道912号線 その他 1995 8.2 6.2 5 R03 Ⅱ PC橋 グループ2 ひび割れ注入ほか 2041年 1,403 2026年
0228 366号橋（4号橋） 町道1076号線 その他 1995 8.1 3.3 2.5 R03 Ⅱ RC橋 グループ2 ひび割れ注入ほか 2034年 652 2026年
0229 367号橋（吹田中橋） 町道170号線 その他 1995 7.9 5.2 4 R03 Ⅱ PC橋 グループ2 ひび割れ注入ほか 2041年 233 2026年
0230 368号橋 町道12号線 その他 2002 5.85 5 4 H29 Ⅱ PC橋 グループ2 ひび割れ注入ほか 2041年 112 2022年
0231 369号橋(あらまきばし) 町道1140号線 その他 2010 19 6.2 5 R02 Ⅱ 鋼溶接橋 グループ1 ひび割れ注入ほか 2025年 135 2025年
0232 370号橋(西中富自歩道橋) 町道498号線 1級 2014 52 3.5 3 R02 Ⅱ 鋼溶接橋 グループ1 ひび割れ注入ほか 2025年 152 2025年


